

補助事業の自己評価

(a) 個別項目評価

(2) 事業内容	事業完了時期は1ヶ月遅れたが、予定通りの機器や装備を掲載した胸部X線デジタル検診車を1台導入することができた。山間部および島嶼部を含めた職域、地域での巡回健診における労働健診、生活習慣病予防健診および住民健診等の胸部X線検査に使用している。				
	実施計画・体制	胸部検診車機種選定委員会の設置、開催が順調に進み、入札を7月、契約を8月に予定通りに実施できたが、半導体需要の逼迫により、部品供給が間に合わないことにより、納品、検収が遅ることが判明したため、計画変更を申請した。計画変更後は順調に事業が実施でき、予定した事業完了日に事業が完了した。		採点 4	
(3) 達成目標	事業の実施結果	[達成値] 2023年4月	[達成状況] 100%	[具体的内容] 計画変更後の予定通りに胸部X線デジタル検診車が導入された。	採点 4
	事業の成果・波及	[達成値] 86人	[達成状況] 100%	[具体的内容] 2023年5月及び6月の鳥取検診所における35稼働日の胸部X線検査実数は、3,006人であり、1日平均利用者数は86人となった。	採点 4
(4) 情報発信	事業の実施結果	[達成値] 1.地元経済情報誌3誌と当会機関誌 2.ホームページ掲載	[達成状況] 1.100% 2.100%	[具体的内容] 1.機関紙「Bloom」(5,500部発行、2023年7月1日発行)への事業の実施結果を掲載し、利用事業場等へ配布した。 地元経済情報誌(2023年5月20日発行分の経済レポート、ビジネス情報、びんご経済レポートの3誌)に事業の結果を掲載し、事業の結果の記事が掲載された。 中国新聞(2023年5月22日)に事業内容について掲載された。 2.ホームページに事業の結果を掲載した。ホームページから機関紙の内容も閲覧することができる。	採点 4
	競輪・オートレース補助金による事業であること	[達成値] 1.地元経済情報誌3誌と当会機関誌 2.ホームページ掲載	[達成状況] 1.100% 2.100%	[具体的内容] 上記1及び2の全てで、競輪の補助金を受けて実施したものである旨の明示あり。	採点 4
(5) 自己評価の体制	胸部検診車機種選定委員で構成する評価委員会を開催し評価を行った。(「評価過程の記録」として議事録添付)HPで自己評価の一部を7月に公表予定。			採点 4	

(b) 総合評価

		<b>総合評価点</b>	4
(1) 事前計画(2/5)記載の「補助事業の直接的な目的」を踏まえた、事業全体についての意見・所感	半導体の需要逼迫により、部品供給が間に合わないことにより、事業計画の変更を余儀なくされた。関係各社と密に連絡をとり、最短での事業の完了に向けて協議を行った。それが功を奏し、事業の完了は、幸いにも1ヶ月の遅れで済み、職域および地域の方々により良い胸部X線検査の提供が早くできるようになった。		
(2) 優れている点・課題、改善すべき点	2023年5月より、山間部・島嶼部を含む職域、地域の方々に高性能なX線装置を使用し、高精度かつ効率的に胸部X線検診を実施できる胸部X線デジタル検診車を使用した巡回健診で、低線量が被曝の少ない安全な胸部X線検査を実施することが可能となった。		
(3) その他、アピールしたい点、是非知ってもらいたい点	トラックのシャーンシで胸部X線検診車を作製したことにより、撮影室や待合の空間が広くなり、受診者からも好評です。更に、天幕を大きくしたことで、雨や日差しを遮ることができ、受診者にも好評であると同時に、健診全体の流れが良くなり、健診の効率化に繋がっています。		